手入れ／Repair 展　工程表　Construction Time Schedule

展示スケジュール：2021 年 11 月 8 日（月）— 2021 年 11 月 21 日（日）（実施 14 日間）　Exhibition Schedule：2021.11.8 MON — 2021.11.21 SUN（Total 14 days）

会場｜Location：Whitehouse（東京都新宿区百人町1丁目1-8｜1-chôme-1-8 Hyakuninchô, Shinjuku City, Tokyo）
開館時間｜Open：13:00 – 20:00 ※非会員は11/13、11/20限定 Non-members are limited to 11/13 and 11/20　閉館日｜Close：火 TUE・金 FRI　入場料｜Fee：無料 Free

工期 Construction Period	月 / 日 date	曜日 day of the week	経過日数 past days
	10/25	月 MON	1
	10/26	火 TUE	2
	10/27	水 WED	3
	10/28	木 THU	4
	10/29	金 FRI	5
	10/30	土 SAT	6
	10/31	日 SUN	7
	11/1	月 MON	8
	11/2	火 TUE	9
	11/3	水 WED	10
	11/4	木 THU	11
	11/5	金 FRI	12
	11/6	土 SAT	13
	11/7	日 SUN	14
	11/8	月 MON	15
	11/9	火 TUE	16
	11/10	水 WED	17
	11/11	木 THU	18
	11/12	金 FRI	19
	11/13	土 SAT	20
	11/14	日 SUN	21
	11/15	月 MON	22
	11/16	火 TUE	23
	11/17	水 WED	24
	11/18	木 THU	25
	11/19	金 FRI	26
	11/20	土 SAT	27
	11/21	日 SUN	28
	11/22	月 MON	29
	11/23	火 TUE	30

全体事業工程 Overall Project Process

- 2021　新宿ホワイトハウス　Whitehouse
- 1967　新宿東口広場　Greenhouse
- 1968　新宿駅ホーム　Shinjukusōran
- 1967　新宿中央公園　Red Tent
- 1998　新宿駅西口地下広場　Cardboard Village
- 2021　新宿東宝ビル横広場　Thoyoko Kids

設計工程 Design Process

- 基本計画　Preliminary Plan
- 基本設計　Preliminary Design
- 実施設計　Construction Design

2021 新宿ホワイトハウス Whitehouse

- 床板ナンバリング　Numbering Floor Boards
- コンクリート平板取り外し　Removing Concrete Tiles
- 床板取り外し　Removing Floor Boards
- 什器制作　Assembling Work Tables
- 照明設置　Setting lights
- 床板塗装　Painting Floor Boards
- 土台設置　Resetting Foundation
- 床板研磨　Polishing Floor Boards
- 床板設置　Installing Floor Boards
- パテ埋め　Filling with Putty
- 清掃　Clearing
- 什器解体　Disassembling Work Tables

1967 新宿東口広場 Green House

- 芝生立入　Entering the Lawn
- 座面制作　Making the Seats
- 荷物置場制作　Making the Box
- 飲食　Eating
- 昼寝　Taking a Nap
- ギター演奏　Playing a Guitar

1968 新宿駅ホーム Shinjukusōran

- 武器制作　Making the Arms
- ステージ制作　Making the Stage
- アジテーション　Agitation
- バリケード制作　Making the Barricade
- 突入　Entering
- 撤退　Evacuating

1967 新宿中央公園 Red Tent

- 杭設置　Piling
- 柱建て　Setting the Pillars
- ロープ設置　Setting the Rope
- 幕設定　Setting the Tent
- 上演　Playing
- 撤去　Removal

1998 新宿駅西口地下広場 Cardboard Village

- 墨出　Marking
- 縫合　Sturing
- 柱建て　Setting the Pillars
- 組立　Assembling
- 入口制作　Making the Entrance
- 撤去　Removal

2021 東宝ビル横広場 Thoyoko Kids

- 座面をつくる　Making the Seats
- SNS　SNS
- 音楽をかける　Playing the Music
- おしゃべり　Chatting
- 飲酒　Drinking Alcohols
- 喫煙　Smoking

工務工程 Construction Period

- 会議体　Meeting Structure
- 施工図　Working Drawing
- 製作物　Production Schedule



主催：Whitehouse　戯曲：三野新　衣装：well　写真：高野ユリカ　音楽：涌井智仁　法律：飯野晃司　什器：藤村祥馬　設計協力：中井由梨　グラフィック：田岡美紗子　キュレーション：涌井智仁　協賛：東急　日新工業株式会社

GROUP：［井上岳 + 大村高広 + 齋藤直紀 + 棗田久美子 + 赤塚健］
［Gaku Inoue + Takahiro Ohmura + Naoki Saito + Kumiko Natsumeda + Ken Akatsuka］